



PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Considerando que em meados de maio de 2023 teve início as obras no Parque Municipal “Temístocles Marrocos Leite” - Lago Municipal, a fim de revitalizar o local;

Considerando o transcurso demasiado do tempo e as obras na localidade não se encerraram, as quais estavam previstas para março de 2024;

Considerando que o local era utilizado para lazer, práticas desportivas, recreações e momentos em família pelos munícipes e, com o fechamento do local, as pessoas não estão tendo locais para esses devidos fins;

Considerando que este Vereador, no exercício de suas atribuições conferidas pela Constituição da República, bem como pela Lei Orgânica do Município, gostaria de tomar conhecimento sobre o assunto citado.

Diante dessas considerações, solicito ao Senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de informações.

A) Qual é o prazo de entrega da obra do Parque Municipal? Por que houve o atraso no prazo originalmente previsto?

B) Qual é o valor gasto na obra até a presente data? Houve aumento em relação ao valor originalmente estimado? Em caso afirmativo, por qual (is) motivo(s) ocorreu o acréscimo?

C) Prestar outras informações a respeito do assunto.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 2024.

Carlos Luiz de Deus – “Carlinhos”
Vereador

sbrs



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=F8937U946918XE55>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: F893-7U94-6918-XE55

CARLOS LUIZ DE DEUS : 302.223.798-71

Vereador - 1º Secretário

Assinado em 24/10/2024, às 14:47:45

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Pedido de Informação Nº 165/2024 - PROTOCOLO: 4650/2024 - 24/10/2024 - 09:26 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: F893-7U94-6918-XE55



Processo Eletrônico
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 31/10/2024 12:41:05

Usuário: 4841 - ANA LAURA FRANCO TERACIN/CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Local: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 62

Documento: JUNTADA DE DOCUMENTO

Descrição: P.I. 165



Câmara Municipal de Pirassununga

Pedido de Informação N° 165/2024

Data: 24/10/2024

Protocolo: 04650/2024

Situação: Tramitando

Autoria: CARLOS LUIZ DE DEUS

Assunto: Pedido de informação sobre o Parque Municipal Temistocles Marrocos Leite – Lago Municipal.

Tramitações

Respondido

1

Remetente: Secretaria da Câmara - CM

Destinatário: Secretaria de Governo - PM

Recebimento: 31/10/2024 09:02

Usuário de Recebimento: Secretaria de Governo - PM (governopm)

Envio: 30/10/2024 13:24 - **Prazo:** 22/11/2024

Objetivo: Para Providências

Resposta: 31/10/2024 09:07

Complemento: Solicito juntar o expediente anexo ao Protocolo 3163/2024 e encaminhar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços para prestar as informações solicitadas, no prazo de 05 dias úteis, retornando à Secretaria Municipal de Governo até 08/11/2024.

Recebido

2

Remetente: Secretaria de Governo - PM

Destinatário: Seção de Comunicação - PM

Recebimento: 31/10/2024 12:38

Usuário de Recebimento: Setor de Comunicação - PM (prefeitura)

Envio: 31/10/2024 09:07

Objetivo: Para Providências

Complemento: Solicito juntar o expediente anexo ao Protocolo 3163/2024 e encaminhar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços para prestar as informações solicitadas, no prazo de 05 dias úteis, retornando à Secretaria Municipal de Governo até 08/11/2024.



Tramitação

Data Hora: 31/10/2024 12:41:40

Usuário: 4841 - ANA LAURA FRANCO TERACIN/CHEFE DA SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Local Origem: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Local Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS, ENCAMINHO OS AUTOS PARA OS DEVIDOS FINS.



Processo Eletrônico
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 07/11/2024 08:05:07

Usuário: 7190 - ALINE PEREIRA MANGETTI/ESCRITURÁRIA

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 65

Documento: PARECER / DESPACHO / COMUNICADO / HOMOLOGAÇÃO

Descrição: Resposta ao Pedido de Informação nº165/2024



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Assunto: Pedido de informação nº165/2024

Atendendo a solicitação do Secretário Municipal de Obras e Serviços para que a Equipe Técnica de Engenharia preste as devidas informações solicitadas no pedido de informação nº165/2024, manifestamos:

Quesitos

- a) *Qual o prazo de entrega de entrega da obra do Parque Municipal? Porque houve o atraso no prazo originalmente previsto?*

Resposta: As obras foram iniciadas em 08/05/2023 com prazo contratual de 10 (dez) meses, com previsão para término no dia 08 de março de 2024.

Findo o prazo inicial a Contratada solicitou prorrogação de prazo em mais 120 (cento e vinte) com as devidas justificativas resultando o Termo aditivo de prorrogação de prazo nº68/2024 com nova data para conclusão dos serviços para o dia 06 de julho de 2024.

Antes de finalizar o contrato, a Contratada solicitou revisão da planilha orçamentária contratada onde aponta a necessidade de complementação de quantitativos faltantes para a conclusão dos serviços especificamente nos prédios da Administração/Depósito, prédio do Palco e Camarins e nos Quiosques, onde através de memória de cálculo analisado e aprovado pela Equipe Técnica de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, resultando em serviços adicionais no valor de R\$111.778,90 correspondente a 6,87% do contrato original com prazo para complementação em mais 120 (cento e vinte) dias, cuja solicitação está sendo analisada pelo Procurador Geral do Município.

Assim, a previsão para finalização das obras a contar de 07 de julho de 2024 mais 120 dias seria no dia 04 de novembro de 2024 como conclusão final dos serviços.

Com a mudança do ordenador de despesas no dia 27 de agosto de 2024, o referido processo administrativo com o devido pedido de prorrogação de prazo e valores retornou à Procuradoria Geral do Município para parecer e elaboração de contrato. Desde então estamos aguardando o retorno para que a Contratada possa reiniciar os serviços contratados.

- b) *Qual é o valor gasto na obra até a presente data? Houve aumento em relação ao valor originalmente estimado? Em caso afirmativo, por qual(is) motivo(s) ocorreu o acréscimo?*

Resposta: O valor dos serviços contratados (contrato 58/2023) é de R\$ 1.627.448,89 sendo R\$1.500.000,00 valor de repasse de convênio Estadual e contrapartida do município no valor de R\$ 127.448,89 que até a presente data foram liberados 15 medições no valor total de R\$ 1.288.841,43 correspondente a 79,19% de execução das obras.

A Contratada solicitou revisão da planilha orçamentária contratada onde aponta a necessidade de complementação de quantitativos faltantes para a conclusão dos serviços especificamente nos prédios da Administração/Depósito, prédio do Palco e Camarins e nos Quiosques, onde através de memória de cálculo analisado e aprovado pela Equipe Técnica de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, resultando em



Processo Eletrônico
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 07/11/2024 08:05:07

Usuário: 7190 - ALINE PEREIRA MANGETTI/ESCRITURÁRIA

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 67

Documento: PARECER / DESPACHO / COMUNICADO / HOMOLOGAÇÃO

Descrição: Resposta ao Pedido de Informação nº165/2024




Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Obras e Serviços

serviços adicionais no valor de R\$111.778,90 correspondente a 6,87% do contrato original com prazo para complementação em mais 120 (cento e vinte) dias, cuja solicitação encontra-se na Procurador Geral do Município conforme explicado no item a);


c) *Favor prestar outros esclarecimentos a respeito do assunto.*

Resposta: A obra é conveniada com recursos do Governo do Estado de São Paulo, sendo executada pela empresa Justa Construtora Ltda ME, contratada através da TP 10/2022 contrato nº58/2023 com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias para os serviços compreendendo: Palco e Camarins, Adequação de Restaurante, Prédio da Administração, Portais, Quiosques e Sanitários. A referida obra além do acompanhamento e fiscalização do município através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços tem a fiscalização mensal do fiscal do Governo do Estado de São Paulo.

Pirassununga, 01 de novembro de 2024.


Paulo Henrique Sanches
Eng. Civil da SMOS
Fiscalização


Haroldo Pinto de Campos
Eng. Eletricista da SMOS
Fiscalização


Antônio Augusto Gavazza
Eng. Civil da SMOS
Gestor do contrato



Processo Eletrônico
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Tramitação

Data Hora: 07/11/2024 08:05:51

Usuário: 7190 - ALINE PEREIRA MANGETTI/ESCRITURÁRIA

Local Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Local Destino: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Despacho: TRAMITAÇÃO



Tramitação

Data Hora: 07/11/2024 13:24:49

Usuário: 7222 - DANIELA FERNANDA DE GODOY ESMAEL/RECEPCIONISTA

Local Origem: SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Local Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: ENCAMINHO OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS.



Processo Eletrônico
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

CNPJ: 45.731.650/0001-45 Telefone:

Juntada de Documentos

Data e Hora: 08/11/2024 08:30:33

Usuário: 7232 - CLAUDIA RAQUEL AUGUSTI/ESCRITURÁRIA

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Qtd. Páginas: 1

Página Início: 71

Documento: PARECER / DESPACHO / COMUNICADO / HOMOLOGAÇÃO

Descrição: Manifestação

Assinatura: Assinado digitalmente em 08/11/2024 09:32:22 com o Certificado JOSÉ
CARLOS MANTOVANI:JOSE CARLOS MANTOVANI



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
GABINETE DO PREFEITO



REF. PROT. N° 3163/2024

À SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO

Encaminho para que seja enviado à Câmara Municipal a resposta ao Pedido de Informações nº 165/2024, fls. 59/62, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços em fls. 65/67.

O prazo de resposta é 19/11/2024.

Conclusos, encaminhar os autos ao arquivo.

Pirassununga,

JOSÉ CARLOS MANTOVANI

Prefeito Municipal

Assinado de forma
digital por JOSE
CARLOS MANTOVANI,
CPF nº 140.263.828-00
em 08/11/2024 às
09:32:21 (GMT-03:00)