



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEMUTRAN

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
REFERENTE AO PROTOCOLO Nº. 3119/2025

Em atenção ao solicitado, informamos que a organização do trânsito é de extrema importância para que haja segurança, fluidez e trafegabilidade. Contudo, o pleito requer que seja elaborado estudo técnico de engenharia de tráfego não somente nas vias apontadas, mas em todo perímetro que as compreende, pois deve-se caracterizar e entender o fluxo real e flutuante, para que o problema seja sanado e não somente realocado.

Neste sentido, salientamos que colocamos o pleito no cronograma de serviços do DEMUTRAN, que está executando-o dentro das condições e prioridades apresentadas.

Figura 1 – Cronograma de Estudos Técnicos do DEMUTRAN.

TAREFA	PROGRESSO
SERVIÇOS PRELIMINARES	
TAC MP Hospital HAP VIDA	75%
TAC MP Rua Odete Saraiva Cabianca	100%
TAC MP Adequação Lombadas do Município	25%
I. C. MP Estacionamento Área Verde defronte ao Batalhão Polícia Militar	40%
Determinação MP Perímetro Empreendimento Maravilhas do Lar	100%
Rotatória Posto J PENA	60%
Rotatória Jd São João x Jd Ferrarezi	40%
Rotatória Jd São João	75%



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEMUTRAN

Faixa Elevada LICEU VIVERE	40%
Faixa Elevada ETEC	40%
Faixa Elevada CEDUC	40%
Faixa Elevada Igreja MINISTÉRIO CRISTO EM NÓS	25%
Faixa elevada CAIC	25%
Cruz. R. Joaquim Procópio/R. Major Pereira	75%
Cruz. R. Joaquim Procópio/R. Pereira Bueno	20%
Cruz. R. da Saudade/R. Major Pereira	20%
Cruz. R. Luiara S. Duarte/R. José C. L. F. Guimarães	20%
Cruz. Av. Santos Dumont/R. Siqueira Campos	20%
Cruz. Av. Santos Dumont/Av. Newton Prado	20%
Cruz. R. Antenor Benintendi/R. Manoel L. F. Guimarães	20%
Rua João Consentino	20%
Faixa de Pedestres - R. Ivan Cleiton Oliveira/R. Anthero Boller de Souza	20%
Acessibilidade Região Central	0%
Rua Duque de Caxias Norte	20%
Estrada São Domingos	15%
Lombadas - Bairro Itupeva	15%



Prefeitura Municipal de Pirassununga
Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEMUTRAN

Rua David dos Santos Figueiredo (Jd. Kanebo)	0%
Lombada/Faixa Elevada - Av. Antônio Joaquim Mendes (Jacobsen)	15%
Lombadas - Av. Prudente de Moraes (Biblioteca Municipal)	0%
Fechamento Canteiro Central - Av. Newton Prado/R. Antônio Gambagorte	0%
Lombada/Faixa Elevada - R. Siqueira Campos (Colégio Helena)	0%
Lombadas - R. Coronel Franco (nº 33)	0%
Lombadas - R. José Antônio Dias	0%
Lombadas - Rua Siqueira Campos	0%
Estudo de Tráfego Perimetral Região Norte – CM (protocolo 3119/2025)	0%

Diante do arguido, encaminhamos os autos para conhecimento e ciência do requerente.

Pirassununga, 3 de junho de 2025.

**EDERSON DE
OLIVEIRA**

LIMA:28862501803

Assinado de forma digital
por EDERSON DE OLIVEIRA
LIMA:28862501803

Dados: 2025.06.03
14:15:06 -03'00'

ÉDERSON DE OLIVEIRA LIMA

Diretor do Departamento Municipal de Trânsito



Tramitação

Data Hora: 03/06/2025 15:27:42

Usuário: 3377 - MARCELO DOS SANTOS BAIMA/SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Local Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Local Destino: GABINETE DO PREFEITO

Despacho: TRAMITAÇÃO

Despacho Detalhado: Após resposta do diretor de trânsito, folhas nº 08, 09 e 10, encaminhado para demais providências.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Estado de São Paulo
GABINETE DO PREFEITO



REF. PROT. N° 3119/25

AO EXPEDIENTE DO GABINETE

Proceder o envio à Câmara Municipal da resposta a Indicação nº 190/2025 fls. 03, da Vereadora Mirelle Cristina de Araujo Bueno, conforme manifestação do Departamento Municipal de Trânsito às fls. 08/10.

Servindo este de Ofício.

Conclusos, encaminhar os autos ao arquivo.

Pirassununga,

FERNANDO LUBRECHET

Prefeito Municipal

Assinado de forma
digital por FERNANDO
LUBRECHET, CPF nº
190.434.078-44 em
26/06/2025 às 14:46:22
(GMT-03:00)